

ПРОТОКОЛ

проведения общественных обсуждений результатов реализации мероприятий
ПКРТИ 2018 года Пензенской агломерации

г. Пенза

«10» сентября 2018 года

Место проведения: Конференцзал Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Адрес проведения: г. Пенза, ул. Суворова, 156

Время проведения: 18-30 часов

Присутствовали: 49 человек, в том числе:

А.Г. Гришаев	Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
И.В. Дильман	заместитель главы администрации города Заречного Пензенской области
Ю.О. Ильин	заместитель главы администрации города Пензы
М.С. Поверенов	заместитель главы администрации Пензенского района
В.А. Глаголев	начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»
С.В. Агеев	начальник отдела УГИБДД УМВД по Пензенской области
И.А. Грушенкова	начальник планово - экономического ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»
В.Н. Мосягин	глава администрации Засечного сельсовета Пензенского района
М.А. Иванкин	директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы»
И.Н. Умнов	начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы»
А.С. Калашников	заслуженный строитель Российской Федерации – Председатель Общественного совета
Ю.В. Круглов	почетный архитектор России
С.Н. Мельников	представитель ОНФ Пензенской области

П.В. Шишкин

редактор газеты «Пензенская правда», председатель
пензенского отделения Союза журналистов России

Граждане, принявшие участие в общественных обсуждениях и выражающие свой интерес к реализации приоритетного проекта.

Повестка дня:

1. Вступительное слово Министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области А.Г. Гришаева.
2. Итоги реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации в 2018 году.
3. Предложения и замечания по корректировке программы 2018 года.

Вопрос № 1:

А.Г. Гришаев доложил о большой значимости приоритетного проекта.

Второй год Пензенская область принимает участие в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Благодаря этому проекту и поддержке Президента РФ В.В. Путина в нашей области повышается уровень безопасности дорожного движения, осуществляются мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП, совершенствуется организация дорожного движения, устраняются перегрузки улично-дорожной сети, повышается уровень удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.

В 2018 году в рамках данного проекта мы планируем освоить 1 462,77 млн. руб., из которых 730 млн. руб. – средства федерального бюджета и выполнить работы по ремонту 129 км на 133 автомобильных дорогах Пензенской агломерации, работы по установке дорожных знаков – 921 шт., по установке барьерного ограждения – 3 740 пог.м, по восстановлению светофорных объектов – 39 шт., по ремонту водопропускных труб – 12 шт., по восстановлению автопавильонов – 4 шт., ремонту тротуаров 26 905 пог.м, устройство освещения - 0,6 км и достигнуть при этом следующих показателей:

1. приведение в нормативное транспортно - эксплуатационное состояние автомобильных дорог агломерации 59,87% (533,91 км),
2. уменьшение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети агломерации с 25 шт. до 16 шт. (с 76% до 48%).

Планируется привести в нормативное состояние:

г. Пенза – 95,1 км на 94 автодорогах,
г. Заречный – 3,168 км на 2 автодорогах,
с. Засечное – 15,483 км на 32 автодорогах,
автодороги регионального
и межмуниципального значения 14,684 км на 5 автодорогах.

Вопросы и предложения:

По данному вопросу замечаний и предложений нет.

Вопрос № 2:

В.А. Глаголев доложил о результатах реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год по состоянию на 31.08.2018г.

Всего 211 объектов.

Выполнен ремонт 126,794 км на 128 автомобильных дорогах Пензенской агломерации, завершены работы по установке дорожных знаков – 921 шт., установке

барьерного ограждения – 3740 пог. м, восстановлению светофорных объектов – 39 шт., ремонту водопропускных труб – 12 шт., восстановлению автопавильонов – 2 шт., ремонту тротуаров – 26 905 пог. м, устройству искусственного освещения – 0,6 км.

100% достигнуты показатели по сокращению мест концентрации ДТП – ликвидировано 19 мест концентрации ДТП.

98 % достигнут показатель по укладке асфальтобетона на автодорогах агломерации. До 10.10.2018г. - составит 100%.

2 362 выезда на объекты осуществлено кураторами в ходе реализации мероприятий.

Выполнено работ на общую сумму 1 353,2 млн. руб. – 93% от общего объема 1462,77 млн.руб.

Финансирование составляет 904,0 млн. руб. - 62%.

Финансирование выполненных работ осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

В ходе реализации программы и по результатам проведенных конкурсных процедур сложилась экономия денежных средств в сумме 32 млн.руб.

Появилась необходимость включить в программу новые дополнительные объекты и мероприятия по ним. Были рассмотрены все поступившие предложения в адрес органов власти и местного самоуправления, а также в информационную систему Эталон - раздел «Обратная связь».

Выполнен сбор и анализ всех поступивших предложений по внесению изменений в ПКРТИ 2018г.

Ю.О. Ильин рассказал о запланированных мероприятиях в городе Пензе, о поступивших предложениях жителей. В ПКРТИ будут включены дополнительные объекты:

- восстановление остановочного павильона по ул. Кирова в г. Пензе,
- ремонт дорожного покрытия на 2-х автодорогах в г. Пензе – по ул. Средней, по ул. Бакунина.

- ремонт тротуаров (8 шт.), примыкающих к автомобильным дорогам, по которым выполняется ремонт дорожного покрытия.

В.А. Глаголев доложил, что в ПКРТИ будет включен новый объект «Ремонт автомобильной дороги Ленинский лесхоз - с. Богословка» км 2+300 - км 3+300 Пензенского района Пензенской области - автомобильная дорога регионального значения.

Все ремонтные работы по новым объектам будут выполнены до 10.10.2018г.

Вопросы и предложения:

По данному вопросу замечаний и предложений нет.

Вопрос № 3.

В.А. Глаголев доложил, что все необходимые изменения в программу позволят достигнуть утвержденных показателей по приведению дорожной сети Пензенской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, а также показатели по ликвидации мест концентрации ДТП и уменьшение доли протяженности автодорог, работающих в режиме перегрузки в час-пик.

Данные изменения будут направлены на согласование в Минтранс России.

Вопросы и предложения:

По данному вопросу замечаний и предложений нет. Все изменения в ПКРТИ 2018г. одобрены.

Предложения:

Отмечена важность работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

Высказано предложение продолжить участие в проекте с целью улучшения комфорта и качества жизни горожан, развития транспортной инфраструктуры агломерации.

Решили:

Перечень мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», планируемые к реализации на территории Пензенской агломерации в 2018 году принять в полном объеме, с учетом изменений.

Председательствующий



А.Г. Гришаев

Присутствующие:

1. И.В. Дильман

2. Ю.О. Ильин

3. М.С. Поверенов

4. В.А. Глаголев

5. С.В. Агеев

6. И.А. Грушенкова

7. В.Н. Мосягин

8. М.А. Иванкин

9. И.Н. Умнов

10. А.С. Калашников

11. Ю.В. Круглов

12. С.Н. Мельников

13. П.В. Шишкин

14. С.В. Кусмарцева

15. Д.А. Дунаев

16. Р.В. Панин

17. И.И. Серебрякова

18. И.В. Никитин



19. Д.М. Морозов

20. М.И. Толмачев

21. Е.В. Демичева

22. А.В. Куяров



23. А.В. Кафтаев 
24. Д.А. Коняев 
25. В.В. Тюрин 
26. С.Ю. Гиззатова 
27. О.А. Цагаева 
28. И.В. Вохрамеев 
29. А.А. Мясников 
30. Э.В. Шепелев 
31. М.А. Пеняшкин 
32. Н.Г. Билянова 
33. В.А. Тимаков 
34. Я.В. Колотилин 
35. С.И. Иванова 
36. М.Е. Савичева 
37. Ж.А. Тюрина 
38. Р.Э. Постнов 
39. А.В. Башмаков 
40. Е.Ю. Кондратьев 
41. С.С. Потапов 
42. С.Д. Сергацков 
43. А.М. Цибизова 
44. А.А. Цымбал 
45. Л.А. Крайнова 
46. Л.Л. Кондратьева 
47. Е.В. Галдина 
48. А.Л. Шкарубо 
49. Е.Н. Проскурин 